PRILOHA €. 4 K ZMLUVE O DIELO € .BA-xxx/xxx-2021

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY PRE SUBDODAVATELOV
SPOLOCNOSTI HANT BA, a.s.

1. Preambula

1.1.

1.2.

II1. Dielo

2.1.

2.2.

2.3.

Tieto VSeobecné obchodné podmienky (dalej len ,obchodné podmienky") tvoria nedeliteln siicast’ zmluvy o dielo uzatvorenej
medzi HANT BA, a.s. Povazska Bystrica (d'alej len ,,objednavatel™) a nizsie podpisanym zhotovitel'om.

VSeobecné obchodné podmienky st v zmysle § 273 zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zékonnika, v platnom zneni (dalej len
»Obchodny zakonnik™) nedelitefnou stcastou vyssie uvedenej zmluvy o dielo a obsahuju podrobni Upravu vzajomnych prav
a povinnosti medzi objednavatel'om a zhotovitel'om.

Dielom je zhotovenie veci, montaz veci, Udrzba veci alebo hmotne zachyteny vysledok inej Cinnosti. Dielom je najma zhotovenie
stavby, jej Casti, ako aj inych Cinnosti, slZiacich na zhotovenie stavby.

Zhotovitel' vykonava dielo sam, prostrednictvom svojich zamestnancov alebo prostrednictvom tretich os6b. Za zhotovenie diela,
za vSetky vztahy zo zmluvy o dielo a za vady diela vZdy zodpoveda zhotovitel' rovnakym spGsobom a v rovnakom rozsahu, ako
keby vykonaval dielo sam.

Zhotovitel' vykonadva dielo podla harmonogramu, ktory spracovava zhotovitel' a ktory podlieha schvaleniu objednavatela.
Schvaleny harmonogram vykonavania diela sa stava nedelitelnou stcast'ou zmluvy o dielo.

III. Vykonavanie diela

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel' je povinny uskutocnit’ rozsah vykonov dohodnuty v zmluve o dielo (dalej len ,zmluva“) v stlade so zmluvnymi
podmienkami, odovzdanou projektovou dokumentéciou pre vykonavanie diela (projektova dokumentacia stavby), s odbornou
starostlivostiou, a to bez vad a tak, aby bolo kompletné, funkéné a splhalo poZadovany Ucel a chranit ho aZz do doby jeho
prevzatia objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' dielo prostrednictvom kvalifikovaného personalu, vratane odborného dohl'adu, ako aj dodavat’
materialy a stavebné sUcasti zariadenia staveniska a iné veci, bez ohladu na to, Ci su doCasnej alebo trvalej povahy,
za Ucelom uskutoCnenia a ochrany svojich vykonov v rozsahu a v termine tak, ako je tato povinnost' v zmluve Specifikovana
alebo z nej méze byt rozumne odvodena.

Zhotovitel' garantuje, Ze predmet zmluvy obsahuje vsetko, ¢o je nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela, Ze jeho ponuka je
spravne a Uplne kalkulovana, Ze ceny vo vykonovych a cenovych slpisoch alebo na inych miestach v zmluve si postacujuce,
aby boli kryté vsetky naklady, ktoré vznikli v stvislosti s jeho zmluvnymi zavazkami.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatela, pokial’ neodporuji obsahu zmluvy alebo pravnym predpisom a presne a
vcas ich plnit’.

Zhotovitel' d'alej potvrdzuje, Ze poskytnutl projektovi dokumentaciu posudil s odbornou starostlivostou, najma po technickej
stranke, a Ze tato je bez zavad.

Zhotovitel' je povinny, pokial’ je to nevyhnutné alebo pokial' to objednavatel’ bude pozadovat/, na viastné naklady vyhotovit
vyrobn dokumentaciu, ktora bude detailnym rozpracovanim dokumentacie pre zhotovenie stavby, bude spracovana
v nadvéznosti na zhotovitelom vykonané zameranie podla skutoénosti a bude v stlade so zmluvnymi dokumentmi, platnymi
pravnymi predpismi, hygienickymi a technickymi normami, najma pre strojové a elektronické vybavenie, vytahy, ocelové
konstrukcie, fasady, schodistia, stolarske vyrobky, atd’. Vyrobna dokumentacia vyhotovena zhotovitel'om podlieha schvaleniu zo
strany objednavatela. Zhotovitel' nie je opravneny tuto vyrobnl dokumentaciu pouZit' na vykonanie diela bez predchadzajlceho
schvalenia objednavatelom. Vyrobna dokumentacia vyhotovena zhotovitelom musi byt predloZzena v troch vyhotoveniach a
v jednej digitalnej verzii objednavatelovi najmenej 14 dni pred zacatim prac na schvalenie. Plati, Ze schvalenim vyrobnej
dokumentacie objednavatel’ neprebera zodpovednost’ za jej spravnost’ alebo Uplnost’ ani za vysledok diela.

Pokial' objednavatel' odovzda zhotovitelovi viastni vyrobn( dokumentaciu, je zhotovitel povinny tito dodan( vyrobnd
dokumentaciu pouZzit' len na vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny dodant vyrobn( dokumentaciu s odbornou starostlivost'ou
preskimat’ a bude zodpovedat’ za spravnost’ takto dodanej vyrobnej dokumentacie, pokial neoznami svoje namietky proti takto
dodanej vyrobnej dokumentacii objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu po odovzdani vyrobnej dokumentacie zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny objednavatela bez zbytoného odkladu, najneskdr vsak pred zacatim prac pisomne informovat' o
zistenych vadach, rozporoch a netplnostiach v odovzdanej projektovej dokumentdcii a v dalSich odovzdanych podkladoch,
materialoch a inych veciach, prevzatych od objednavatela na zhotovenie diela, vratane navrhov na ich rieSenie, ktoré musia byt
po dohode zmluvnych stran vykonané v primeranej lehote.

V pripade, Ze zhotovitel' neupozorni pisomne alebo nesplni svoju povinnost’ preskimat’ odovzdanu projektovil dokumentaciu,
iné doklady alebo veci, zodpoveda objednavatel'ovi za vsetku Skodu tym spOsobend.



3.10.
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Zhotovitel' je povinny pri svojej Cinnosti podla tejto zmluvy riadit’ sa pokynmi, ktoré obdrzi od objednavatela. Pokial’ zhotovitel
nespini pokyn objednavatela bez zbytoného odkladu, je objednavatel opravneny zapisat’ pokyn do montazneho dennika,
pripadne poslat’ ( doporuceny list, fax a pod.) zhotovitelovi pisomny prikaz. Pokial' ani tento pisomny prikaz nebude
zhotovitel'om splneny do 3 dni od zapisania do montézneho dennika alebo od dorucenia, objednavatel je opravneny uskutocnit’
opatrenia, aké sdm uzna za nevyhnutné pre vykonanie prac na Ucet zhotovitela. Objedndvatel’ je opravneny zapocitat’ vSetky
takto vzniknuté naklady voci Ciastkam diznym zhotovitel'ovi alebo Ciastkam, ktoré bude povinny uhradit’ v buducnosti.
Uplatnenie opravneni vyplyvajucich z tohto ¢lanku v Ziadnom pripade neobmedzuje zodpovednost’ zhotovitela za realizované
dielo. Zhotovitel' je povinny splnit' pokyny objedndvatela okamzite, pokial' sa tieto pokyny vztahuji na zélezitosti tykajice
sa vzt'ahu k verejnosti, prilahlych nehnutelnosti alebo dodrzania pravnych noriem.

3.11. Zhotovitel' sa zavazuje reSpektovat’ rozhodnutie objednavatela o znizeni rozsahu prac. V takom pripade sa zniZzuje cena diela o

3.12.

3.13.

3.14.

3.16.

3.17.

cenu prac, materidlov, vyrobkov a pod., ktoré na zaklade tohto rozhodnutia objednavatela nebudl vykonané ¢i dodané. Toto
rozhodnutie sa objedndvatel’ zavazuje oznamit’ zhotovitelovi pisomne najneskor 2 dni pred zacatim prac, o ktoré sa predmet
diela znizuje.

Akékol'vek nadprace alebo zmeny kvality predmetu diela méZe zhotovitel' vykonat' len na zaklade dodatku k tejto zmluve. Pre
vylicenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze na zdvazkové vztahy zalozené touto Zmluvou o dielo sa nevztahuje
ustanovenie § 549 Obchodného zakonnika.

3.11.1. Ak objednavatel predlozi zhotovitelovi poziadavku na nadpréce alebo zmenu kvality diela vyZziada si od zhotovitela,
aby predloZil pisomne a to najneskor do 2 dni od predloZenia tejto poziadavky nasledovné:

a)  pevnu cenu dodatoCnych nakladov, ktoré predstavuju prace alebo dodavky podla tejto poziadavky;
b)  pevny termin (lehotu), v ktorej je zhotovitel' schopny prace alebo dodavky uskutocnit’;
c) pripadné poziadavky na dopliujlce informacie ohladne rozsahu prac ¢i koordinacie s ostatnymi zhotovitelmi.

V pripade, ze zmenu bude navrhovat’ zhotovitel, predloZi tento navrh objednavatel'ovi minimalne 2 dni pred jeho
prerokovanim s objednavatelom a sti¢asne predlozi podklady uvedené v bode 3.11.1 tohto odseku.

3.11.2  Pre vypocet nakladov pouzije zhotovitel’ jednotkové ceny zo svojej cenovej ponuky na predmet pinenia. V pripade, ze
strany po predloZeni cenovej ponuky zhotovitel'a dohodli iné jednotkové ceny, potom sa pouziju tieto jednotkové
ceny. Len v pripadoch, ked’ jednotkové ceny nie st pre dané prace v cenovej ponuke uvedené, ani inak dohodnuté,
oceni poZadované prace podla cennikov Cenekon platnych v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Tam, kde na ocenenie
nemozno pouzit' ani jeden z popisanych spdsobov ocenenia, vykona zhotovitel' ocenenie individudlnou kalkulaciou
odsuhlasenou objednavatel'om.

3.11.3. V pripade, Ze objednavatel' a zhotovitel' dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch navrhovanych zmien,
nadprac ¢i Uspor, pripravi objednavatel’ dodatok k tejto zmluve, ktory sa po jeho podpise stane zavaznym pre obidve
zmluvné strany.

3.11.4. Pokial’ nebude v dodatku vyslovne uvedend zmena ciastkovych terminov diela alebo terminu dokoncenia diela, platia
terminy zmluvne dohodnuté. Pokial’ nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena ceny, plati cena dohodnuta zmluvou
o dielo.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani vysledné (zitkové vlastnosti diela, mozu
byt' rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo veciach realizatnych uvedeného v zmluve, osobitnym
zapisom. Zhotovitel' je povinny tieto drobné zmeny uvedené v osobitnom zapise uskutocnit’ bez zbytocného odkladu.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebezne odstrafiovat’ nedostatky diela zistené a
oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom objednavatela vo veciach kontroly kvality a stladu s projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi 10 dni pred zacatim diela:

a) technologické postupy (technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace),

b)  kontrolny a skusobny plan (KZP) na celi dobu vykonavania diela,

c)  menny zoznam svojich zamestnancov, ktori sa budl podielat’ na realizacii diela, a ktori jedini budi mat’ povoleny vstup
na stavenisko (tento zoznam mozno v priebehu diela aktualizovat' dorucenim zmeny potvrdenej zodpovednym
zastupcom zhotovitel'a).

Zhotovitel' bude odovzdavat’ objednavatel'ovi poCas vykonavania diela alebo podla okolnosti tiez po vykonani diela:

a) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (prehlasenia o zhode, certifikat) v stlade so zakonom ¢. 264/1997 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni a suvisiacimi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

b) denné hlasenie o aktudlnom pocte, menach a profesnom zloZeni zamestnancov zhotovitela na stavbe (zapisom v
montaznom denniku),

c) pisomné doklady (vyhodnotenie) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skdskach a meraniach do 2 pracovnych dni od
ich uskutocnenia,

d)  najneskor 14 dni pred zadatim odovzdavacieho konania ostatné doklady nutné pre odovzdavacie konanie.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat objednavatela zapisom v montdaznom denniku na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zabudované alebo sa stanU nepristupné, najmenej 1 pracovny den vopred. Pokial' sa objednavatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel v praci pokraCovat. Pokial' bude objednavatel’ dodatone pozadovat odkrytie tychto
prac, je zhotovitel' povinny tlto poziadavku spinit’ na naklady objednavatela za predpokladu, Ze dodato¢nou kontrolou nebolo
zistené, Ze prace neboli riadne vykonané. V opacnom pripade znasa vSetky naklady zhotovitel. V pripade, Ze zhotovitel
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nevyzve objednavatela na kontrolu tychto prac, je zhotovitel' povinny na pisomnl Ziadost' objedndvatela v montdznom
denniku tieto odkryt’ a znovu zakryt' a niest’ vSetky naklady s tym spojené, a to aj v pripade, Ze tieto prace boli riadne
vykonané.

Zhotovitel' sa zavazuje zapisom v montaznom denniku vyzvat' najmenej 4 pracovné dni vopred objednavatela na Ucast’ na
predpisanych alebo dohodnutych skiskach.

Objednavatel’ méze pozadovat, aby ti zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelia alebo zamestnanci subdodavatelov,
ktorych objednavatel’ povazuje za odborne alebo inak nespdsobilych v suvislosti s vykonavanim diela, boli nahradeni inymi a
zhotovitel' je povinny tejto Ziadosti bezodkladne vyhoviet'.

Zhotovitel' sa zavazuje vzdy prerusit’ prace na zaklade pisomného rozhodnutia objedndavatela. V pripade, Ze objednavatel sa
rozhodne prerusit’ prace z titulu vadného, technicky chybného alebo zmluvne nezodpovedajlceho plnenia alebo vykonévania
diela zhotovitelom alebo z titulu dodania nezodpovedajlceho & nevyhovujlceho materialu, zariadenia &i inej veci dodanej
zhotovitel'om, nevznika zhotovitel'ovi narok na prediZenie terminu dokoncenia diela. Objednavatel’ je opravneny rozhodnut o
obnoveni vykondavania diela po odpadnuti dévodu prerusenia vykondavania diela, o obnoveni vykonavania diela v obmedzenom
rozsahu alebo za ¢elom odstranenia vadného plnenia.

Zhotovitel' je opravneny na nevyhnutne dihi dobu prerusit’ vykonavanie diela v pripade, Ze pri vykonavani diela zisti skryté
prekazky znemoznujlce jeho vykonanie dohodnutym spdsobom. Ak prerusi prace zhotovitel, zavazuje sa tuto skutoCnost’
najneskdr do 12 hodin od jej zistenia pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, o tejto skutoCnosti vykonat' osobitny zapis a to spolu
so spravou o predpokladanej dizke prerusenia prac a jeho pricinach.

Pri kazdom preruseni prac sa zhotovitel zavézuje objedndvatelovi pisomne odporucit’ navrh sposobu zabezpecujlceho
najucelnejsi a najefektivnejSi spdsob odstranenia prekazok vykonavania diela. Objednavatelom schvélené opatrenia sa
zhotovitel' zavazuje realizovat. Zhotovitel' sa dalej zavdzuje vynalozit' vSetko Usilie na to, aby boli dovody, ktoré viedli
k preruseniu prac, odstranené.

Objednavatel’ sa zavazuje vyjadrit' k ndvrhom zhotovitel'a stvisiacim s prerusenim prac vzdy do 3 pracovnych dni od ich
obdrzania. Po odstraneni prekazok vo vykonavani diela sa zhotovitel' zavazuje pokraCovat’ v jeho vykonavani spdsobom
a v rozsahu dohodnutom touto zmluvou.

IV. Miesto vykonavania diela

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Miestom vykondvania diela su vSetky priestory, ktoré su uréené na vlastné vykondvanie diela, zariadenia staveniska,
prijazdové a pristupové komunikacie v priestore miesta vykonavania diela. Miestom vykonavania diela st aj priestory mimo
samotného miesta vystavby, sliziace ako skladka, k priprave vyroby alebo k stavbe sucasti alebo prislusenstva diela, napr. na
stavbu inZinierskych sieti, vetracich Sachiet a pod.

Zhotovitel, pokial’ vykonava dielo mimo svojej prevadzky, prehlasuje, Ze preveril miesto vykonavania diela a porovnal ho so
zmluvnymi dokumentmi, ktoré si starostlivo prestudoval a skontroloval miesta uréené pre jeho docasné zariadenie staveniska.
Zhotovitel'ovi nebude nasledne poskytnuté Ziadne vyrovnanie, v dosledku chyb z jeho strany, zanedbani alebo neinformovani
sa o podmienkach na mieste vykonavania diela alebo v jeho okoli. Pokial' ma objednavatel’ k dispozicii informacie, tykajlce sa
miesta vykonavania diela, geoldgie, pody, hydroldgie a ostatnych podmienok, tieto poskytne zhotovitel'ovi. Zhotovitel' ma
povinnost' tieto Gdaje preskimat’ a overit/, pokial je to pre nim realizovanl Cast’ stavby potrebné.

Zhotovitel si je vedomy, Ze po cely Cas, v ramci vSetkych faz vykonavania diela, m6zu na mieste vykonavania diela pracovat’
aj ini zhotovitelia a zavazuje sa neobmedzovat’ ich v ich Cinnosti. Tato skutocnost’ nie je dévodom na zmenu zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel' nie je opravneny umiestnit’ reklamné tabule v mieste vykonavania diela ¢i v okruhu 100 m od miesta vykonavania
diela bez pisomného sthlasu objednavatela.

Na miesto vykonavania diela smu vstupovat' vyhradne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
objednavatelovi pred zacatim diela alebo uvedené v montaznom denniku. Iné osoby mozu na stavenisko vstupit' len
s vedomim zastupcu objednavatela uvedeného v zmluve ako zodpovedného zastupcu objednavatela vo veciach realizacie
diela, a to na zaklade zapisu v montaznom denniku a v sprievode objednavatel'om uréenej osoby. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody vzniknuté porusenim tohto ustanovenia.

Zhotovitel' je povinny vyuZivat' na dopravu zamestnancov, na vodorovnu aj zvisli dopravu materidlov, zariadeni, strojov a
nastrojov na mieste vykonavania diela len komunikacie, trate a zariadenia k tymto ucelom uréené objednavatelom, a to
v Case a spGsobom stanovenymi objednavatelom. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ vsetky bezpecnostné a dopravné predpisy,
stanovené na mieste vykonavania diela, najmé dodrziavat’ rychlost’ jazdy dopravnych prostriedkov a bezpecnost' pri praci so
zdvihacimi zariadeniami.

V. Zariadenie staveniska

5.1.

Pokial' sa na vykonavanie diela vyuZiva zariadenie staveniska, je zhotovitel' povinny vyuzit' objednavatelom vybudované
zariadenie staveniska. Objednavatel’ urci zhotovitelovi miesto pre kancelarske kontajnery, pre kryté sklady (kancelarske
kontajnery a kryté sklady si zabezpeci zhotovitel na vlastné naklady), vonkajsie plochy ako skladové plochy, socialne
zariadenia a miesta na parkovanie. V pripade, Ze je spracovany projekt organizacie vystavby (POV), obozndmi objednavatel
s POV zhotovitel'a a zhotovitel’ je povinny sa tymto POV riadit’.
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Zhotovitel' uhradi Ciastku v dohodnutej vyske za uZivanie zariadenia staveniska a dalej vSetky naklady za spotrebované
energie.

V pripade, Ze zariadenie staveniska nebude pre potreby zhotovitela dostatocné, urci objednavatel’ zhotovitel'ovi d'alSie plochy
v blizkosti miesta vykonavania diela a zhotovitel' vyuZzije takto uréené plochy na vybudovanie potrebného zazemia.

Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpedi akékol'vek dodatoéné vybavenia mimo zariadenia staveniska na mieste uréenom
objednavatel'om, pokial’ toto vybavenie potrebuje na realizaciu diela.

Po likvidacii zariadenia staveniska, vybudovaného zhotovitelom, bude tento priestor bezodkladne uvedeny do p6vodného
stavu, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zariadenie staveniska zhotovitel’ odstrani v lehote do 3 dni po prevzati
predmetu diela objedndvatel'om. Zhotovitel’ uvedie v rovnakej lehote do pévodného stavu vSetky pozemky pouzité docasne na
vykonavanie diela vratane zariadenia staveniska.

VI. Zivotné prostredie a odpadové hospodarstvo

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zhotovitel' je povinny pri plneni svojho zévézku zo zmluvy udrzZiavat' v maximalnej moznej miere poriadok a Cistotu na
stavenisku. Je povinny na svoje naklady odstrariovat’ odpad a necistoty, ktoré vznikli jeho Cinnost'ou. Je povinny zabezpecit’
likvidaciu vzniknutych odpadov v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a jeho vykonavacich predpisoch, v platnom
zneni, najma triedit’ odpad podla jednotlivych druhov a kategodrii, zhromazd'ovat’ ho na oznacenych miestach v néddobéch
(kontajneroch) na to urcenych a odovzdavat’ ho len osobam, ktoré maju opravnenie na nakladanie s danymi druhmi odpadov
(s ostatnymi alebo nebezpeCnymi odpadmi). Zhotovitel' je povinny zabezpeCovat' vsetku predpisani dokladovi evidenciu
vyplyvajlcu zo zakona. Na vyZiadanie objednavatela, je zhotovitel’ povinny tuto evidenciu predloZit'. Pokial’ je na stavenisku
zavedeny systém triedeného zberu odpadu a zhotovitel’ bude vyzvany na zapojenie sa do tohto systému, je povinny zapojit’
sa, dodrZiavat' systém triedenia a ukladania jednotlivych druhov odpadov a podielat’ sa na nakladoch spojenych so
zneskodnenim odpadov . Pokial' sa vyskytne druh odpadu, ktory na stavbe nebude zhromaZd'ovany sramci systému
triedeného zberu zavedeného objednavatel'om, je zhotovitel povinny tento odpad zhromazdit’ a zneskodnit’ na vlastné naklady
podla platnej legislativy.

Pri neplneni povinnosti zhotovitela v slvislosti so zabezpeCovanim Cistoty na stavenisku a prijazdovych komunikaciach
zabezpedi toto na naklady zhotovitela objednavatel' stym, Ze vsetky pripadné pokuty alebo nahrada skody uloZené
objednavatel'ovi v stvislosti s porusenim tejto povinnosti zhotovitel'om uhradi zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vlastna stavebna mechanizacia bude zabezpetena proti pripadnému Uniku prevadzkovych latok do
pody alebo vod, a Ze nebude bezdévodne ponechdvat’ v behu spal'ovaci motor. Zhotovitel'ovi sa zakazuje vykonavat’ Gdrzbu
a dopliiovanie prevadzkovych latok na stavenisku.

Zhotovitel' nesie celd zodpovednost’ v oblasti ochrany Zivotného prostredia a nakladania s odpadmi, ktoré vzniknu pri jeho
¢innosti a plne ponesie nasledny mozny financni postih zo strany organov Statnej spravy pdsobiacich v oblasti ochrany
Zivotného prostredia za nedodrZiavanie pravnych predpisov upravujlcich ochranu Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie objednavatela poskytnit’ zoznam nebezpecnych chemickych latok a pripravkov a képie
bezpecnostnych listov, s ktorymi na stavbe naklada a nakladat’' s nimi podla zakona ¢. 163/2001 Z. z. o chemickych latkach
a o chemickych pripravkoch v platnom zneni. Pre nebezpecné chemické latky a pripravky klasifikované podla zakona
¢. 163/2001 Z. z. o chemickych latkach a o chemickych pripravkoch v platnom zneni je zhotovitel' povinny predlozit
objednavatel'ovi doklady o zaskoleni autorizovanou osobou zamestnancov zhotovitela, ktori s tymito latkami a pripravkami
pracuju.

Naklady vyplyvajlce objednavatel'ovi zo vzniknutych $kod na stavbe, na ktorej sa dielo zhotovuje, na strojoch, materialoch a

zariadeni staveniska ako sU napr. rozbité sklo, upchand kanalizicia alebo z potreby odstranenia odpadu vzniknutého
v suvislosti s realizaciou stavby atd’., kde nebude zisteny povodca Skody alebo odpadu, je objednavatel’ opravneny rozdelit’
pomerne podla vlastného uvazenia medzi jednotlivych zhotovitel'ov, ktori boli alebo mali byt’ pritomni v Case zistenia Skody na
stavbe a objednavatel’ je opravneny narok na zaplatenie nakladov si uplatnit’ faktdrou, priCom fakturovand sumu je objedna-

vatel’ opravneny aj pred uplynutim splatnosti faktdry jednostranne si zapocitat’ voci pohl'adavkam zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni a pri vykonavani
stavby neposkodi dreviny, pripadne iny porast v obvode stavby. Povolenie na vyrub drevin zhotovitel' prerokuje podla zakona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni, a v inundacnych (zemiach toto povolenie zabezpeci este od
vodohospodarskeho organu v stlade s § 23 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 364/2004 Z. z. a 0 zmene a doplneni zakona ¢.37/1990
Zb.z. 0 vodach v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny umoZnit' poverenému zamestnancovi objednavatela vstup do nim vyuZivanych priestorov miesta
vykonavania diela za ucelom kontroly dodrZiavania platnej legislativy. Dalej je povinny umoZnit’ poverenému zamestnancovi
objednavatela kontrolu vlastnou prehliadkou. Ciel'om kontroly bude zistovanie napliania zhody s pravnymi poziadavkami v
oblasti ochrany Zivotného prostredia a ustanoveniami tychto podmienok. Tato kontrola bude oznamena zhotovitel'ovi
minimalne 3 dni vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa s environmentalnou politikou objednavatel'a a dodrZiavat’ ju.
Pokial' je na stavbu vypisany environmentalny program a bude sa tykat' aj cinnosti zhotovitel'a v ramci plnenia zavazku zo

zmluvy, je zhotovitel’ povinny riadit’ sa stanovenymi instrukciami. Zhotovitel’ s tymto programom bude obozndmeny pisomne
pred zacatim vlastnej ¢innosti.
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6.11. Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat’ platné ustanovenia vSetkych spravnych rozhodnuti a pravnych predpisov v oblasti ochrany
Zivotného prostredia t.j. zakonov, nariadeni, a vyhlasok vztahujucich sa na predmet diela.

VII. Bezpecnost' a ochrana zdravia

7.1. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ pri uskutociovani prac predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Je zodpovedny za
Urazy a Skody, ktoré vznikn( poruSenim alebo zanedbanim bezpecnostnych noriem podla prisluSnych ustanoveni zdkonnika
prace a nariadenia vlady, ktorym sa vykondva zakonnik prace a niektoré d'alSie zakony, prip. podl'a osobitnych predpisov.

7.2. Zamestnanci a zastupcovia zhotovitela st povinni respektovat’ pokyny kontrolnych organov objednavatela (bezpecnostny
technik, energetik, pracovnik kontroly akosti, a pod.), ako aj riadiacich pracovnikov stavby (majster, stavbyveduci). V pripade
zistenia poruSovania predpisov tykajlcich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zo strany zamestnancov alebo zastupcov
zhotovitela je zhotovitel’ povinny vykonat’ napravu podla pokynov kontrolnych organov, prip. zastupcu objednavatela vratane
reSpektovania zakazu prace Ci vykdzania osob porusujlcich uvedené zasady z miesta vykonavania diela.

7.3. Pre zhotovitel'ov, ktori plnia svoje zavazky voci objednavatel'ovi, platia tieto zakladné bezpecnostné pokyny:

a)

b)

<)

d)

e)

g)

h)

D)

S vykonom diela mozno zacat’ az po jeho predchadzajicom prerokovani so stavbyvedicim. Predmetom prerokovania
musi byt' vymedzenie rozsahu prace, pracovného postupu a pristupovych ciest. Osobitny doraz musi byt’ kladeny na
bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci, ktoré je nutné upresnit a dodrZiavat' v suvislosti s vyrobnou Cinnostou
objednavatela a prevzatim miesta vykonavania diela. SiCast'ou prerokovania zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci je aj upozornenie na vsSetky nebezpecné miesta, kde existuje zvySené riziko vzniku pracovnych Urazov a
vymedzenie zodpovednosti v jednotlivych pracovnych priestoroch, vratane oboznamenia sa s pracovnymi rizikami.
DalSou sUcastou je oboznamenie sa s traumatologickym planom a umiestnenim prostriedkov prvej pomoci.
O prerokovani bude vykonany zapis aspon vo forme zdznamu do montdzneho denniku. Pisomny zdznam o
prerokovani rozsahu a postupu prac potvrdia svojimi podpismi zodpovedny zastupca objednavatela a zhotovitela.
Tito zastupcovia su taktieZ zodpovedni za oboznamenie vSetkych dalsich zUcastnenych alebo dotknutych os6b
zhotovitel'a s obsahom dohody. Vedlci zamestnanec zhotovitela je povinny na vyzvu objednavatela predloZit’ doklady
o predpisanom Skoleni zamestnancov zhotovitela. V pripade, Ze d6jde k poskodeniu zdravia z dévodu zavadnosti
pracovného priestoru, pri ktorom nebola Ziadnej zo stran urcend zodpovednost, prechadza zodpovednost' na
zamestnavatela poskodeného zamestnanca.

Zamestnanci, ktori sa podielaju na realizacii diela prostrednictvom zhotovitela, s povinni pouZivat’ pri praci
stanovené ochranné prostriedky a pomocky. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ pre svojich zamestnancov ochranné
prostriedky a pomocky, ako aj vyZadovat’ a kontrolovat’ ich pouzivanie. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii dohodnutej
prace pouzivat' len tie elektrické a ostatné zariadenia, ktoré su v stlade so zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni a maju predpisané revizie a d'alSie potrebné doklady
pre prevadzkovanie podla platnych predpisov a noriem av stlade s vyhlaskou ¢.508/2009 Z.z.. Na vyZiadanie
kontrolnych organov objednavatela a os6b poverenych objednavatelom na vedenie stavby je zhotovitel povinny
predloZit’ tieto platné doklady.

Zamestnanci zhotovitela s povinni byt oznaceni na viditelnom mieste odevu identifikacnym Stitkom
obsahujlicim ndzov firmy a meno zamestnanca zhotovitela. VSetci pracovnici zhotovitela budi nosit’ prilbu bielej
farby, ktord bude oznacena firemnou nalepkou HANT

Zhotovitel' je povinny menovat’ zodpovedného zamestnanca, ktory bude organizovat’ a riadit’ pracovnikov zhotovitel'a,
pridelovat’ pracu len zamestnancom zdravotne a odborne sposobilym a bude mat’ stanoveni zodpovednost za
zabezpecovanie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vSetkych podriadenych zamestnancov. Podla § 8a ods. 7
zakona €. 124/2006 Z.z. ( 309/2007 Zb.z.) o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni plnenie Uloh
zamestnavatela v oblasti starostlivosti o bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zabezpeCuji vedici zamestnanci na
vSetkych stuprioch riadenia v rozsahu uloh vyplyvajucich z ich funkcii. Tieto Ulohy st rovnocennou a neoddelitelnou
sucastiou ich pracovnych povinnosti. Zhotovitel' je povinny menovat' zamestnanca zodpovedného za bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci i v pripade, Ze ide o dvojclenn pracovnu skupinu. Zhotovitel' uréi zamestnanca, ktory
bude objednavatelom oboznameny s pravidlami dodrzovania ,bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci* na stavbe.
Takto urleny zamestnanec zabezpeli preskolenie ,zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci* dalSich
zamestnancov zhotovitel'a.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na svojom pracovisku. Predovsetkym je povinny odvazat’ zbytky materialu,
ktoré sa vyskytuji v priebehu vykonavania prac, na dohodnuté miesta, uvedené v zapise o odovzdani staveniska
alebo pracoviska. Dalej je zhotovitel' povinny zabezpecit' zverené pracovné priestory, cesty a chodniky, prejazdy a
podobne. Vsetky bezpecnostné opatrenia musia byt uskutocriované v sulade so zakonom 124/2006 Z. z. ( 309/2007
Zb.z.) o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a nadvazujucimi predpismi, STN normami a pokynmi
a zvyklostami platnymi na strane objednavatela.

Miesto vykonavania diela a samostatné priestory pracovisk musia byt oplotené a zabezpecené v zmysle platnych
predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, v platnom zneni, pripadne podla
d'alSich pokynov objednavatela.

Zamestnanci zhotovitela sa mozu zdrziavat' len na tych pracoviskach a v priestoroch, kde pinia svoje pracovné
povinnosti a kde boli pouceni o bezpecnosti prace a moznostiach vzniku Urazu. Pri vstupe na pracovisko, do socialnych
zariadeni a pod., m6zu pouzivat’ len komunikacie, ktoré im boli urcené objednavatelom.

Skladky a drobné ukladanie materidlov méze zhotovitel uskutocnovat’ len v priestoroch, ktoré na to budu uréené
objednavatel'om, a to v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. ( 309/2007 Zb.z.) o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni.

Tieto dojednania sa vzt'ahuju tieZ na vSetkych zamestnancov inych firiem pracujlcich pre zhotovitel'a.

7.4.  Kazdé prerusenie a opatovné zacatie prace musi zodpovedny zamestnanec zhotovitela oznamit' prislusnému stavbyvedicemu
objednavatela a vykonat’ o tom zapis v montaznom denniku.



7.5.

7.6.

7.7.
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Kazdy vzniknuty pracovny Uraz zamestnanca, ktory sa podiela na realizicii diela prostrednictvom zhotovitel'a, musi zodpovedny
zamestnanec zhotovitel'a neodkladne ohlasit’ vedicemu pracoviska objednavatela, aby objednavatel’ mal okamZiti moznost’
zUcCastnit’ sa na vysSetrovani pricin a okolnosti Urazu. Do siedmich dni je zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a povinny odovzdat’
zastupcovi objednavatela podpisany ,Zaznam o Uraze". PocCet dni pracovnej neschopnosti z dévodu pracovného Urazu nahlasi
zodpovedny zamestnanec zhotovitela objednavatelovi dodatoéne do siedmich dni po ukonceni pracovnej neschopnosti
zamestnanca zhotovitela.

Zhotovitel' berie na vedomie zadkaz pozivania alkoholickych napojov a inych psychotropnych latok, ich prindsanie na pracovisko,
ako aj vstup na pracovisko pod vplyvom alkoholickych ndpojov a psychotropnych latok. Porusenie tohto zékazu bude zistované
pomocou dychovej skusky, ktorej su zastupcovia alebo zamestnanci zhotovitela povinni sa podrobit. V pripade pozitivneho
vysledku alebo v pripade odmietnutia dychovej skusky bud( pracovnici zhotovitela vykazani zo stavby a vykonané dalSie
opatrenia. Dychovl skisku je opravneny vyzadovat' a vykonavat’ stavbyvedlci objednavatela, pocas jeho nepritomnosti nim
uréeny zastupca.

Zhotovitel' je povinny umoznit’ pristup kontrolnych organov objednavatela na pracoviska, ktoré od objednavatela prevzal.

VIII. Poziarna ochrana

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Prava a povinnosti Ucastnikov v oblasti poZiarnej ochrany vyplyvaju z vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN noriem.

Zamestnanci, zastupcovia a iné osoby, podielajlice sa na plneni predmetu diela zhotovitel'om st povinni dbat’ na pokyny a
podrobit’ sa pravomoci kontrolnych organov objednavatela v oblasti poZiarnej ochrany (dalej len PO) podla vseobecnych
a internych predpisov objednavatela pre vykon danej kontrolnej ¢innosti. Pravomoci tohto kontrolného organu objednavatela
ma technik BOZP a PO a veduci stavby.

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Respektovat’ zasady PO, plnit’ a dodrziavat’ pravne predpisy a technické normy stvisiace s PO,

b) Urcit' protipoZiarne opatrenia a vyZadovat' zabezpeCenie PO pri vykondvani Cinnosti alebo objektov so zvySenym
poZziarnym nebezpeCenstvom aj vo vztahu k inym firmam, pracujucim pre zhotovitela,

) Zabezpecit, aby zamestnanci boli pred vstupom na stavenisko objednavatela a pred zacatim prace zaskoleni o PO
podla § 4 pism. e) zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a noveli ¢.438/2002 Z.z. a 215/2004 Z.z.

d) Dodrziavat, aby pri vykonavani Cinnosti alebo objektov so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom boli tieto objekty

poZiarne zabezpecené (hasiace prostriedky, Unikové cesty, poZiarny dozor). V miestach so zvySenym poziarnym
nebezpecenstvom zabezpecit’ povolenia na tieto prace,

e) Predlozit’ objednavatel'ovi pisomné hlasenie o kazdom vzniknutom poZziari na pracoviskach odovzdanych zhotovitel'ovi.
Tato povinnost' nezbavuje zhotovitela povinnosti ohlasit’ vznik poZiaru hasi¢skému zachrannému zboru a dalSim
prislusnym Statnym organom,

f) Vykonavat' kontrolnd cinnost’ vo svojich objektoch v stlade s predpismi o PO,

g) ZabezpeCovat' nasledny dozor po ukonceni prace s otvorenym ohrfiom a ukonceni ostatnych prac so zvySenym
nebezpeCenstvom vzniku poZiaru v sdlade s poZiadavkami vyhlasky Ministerstva vndtra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii v platnom zneni a v stlade s CSN, ktoré suvisia s vykonavanymi ¢innostami.

Clenenie vykonavanych innosti podia poZiarneho nebezpelenstva je uvedené v zdkone o poZiarnej ochrane, v platnom
zneni.

IX. Montazny dennik

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel' je povinny viest' odo dna zacatia vykonavania diela aZ do diia odstranenia poslednej vady diela montazny dennik.
Zhotovitel' bude viest' o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj montazny dennik, do ktorého moéze zapisovat' podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto montdznom denniku maju len informativny a evidencny charakter a sami
o sebe nezakladaju prava a povinnosti zmluvnych stran. Pokial’ si niektora zo zmluvnych stran uplatiiuje voCi druhej zmluvnej
strane nejaké pravo toto uplatnenie musi mat’ formu osobitného Ukonu (doporuceny list, fax a pod.), inak maju zmluvné
strany za to, Ze pravo nebolo uplatnené.

Zhotovitel' ma ulozeny montazny dennik na mieste vykonavania diela tak, aby k nemu mal pristup zastupca objednavatela
pocas pracovnej doby kazdy den.

Zhotovitel' vedie v montaznom denniku denné zaznamy, ktorych minimalnym obsahom bude:

a) datum,

b) pocet zamestnancov zhotovitela z(c¢astnenych na diele,
) pocasie,

d) popis vykonavanych cinnosti,

e) pripadné mimoriadne udalosti, napr.:

- pracovné Urazy,

- oznameni zakrytia Casti diela,
f) oznamenie o odstraneni nedostatkov zistenych objednavatelom alebo tret'ou osobou,
g) oznamenie terminu pripravovanych skisok, odovzdavacej kontroly .

Zmluvné strany nepovazuju montazny dennik za pravne relevantny dokument. A z tohto dévodu nevznikad objednavatelovi
povinnost’ reagovat’ pisomne formou zapisov do montazneho dennika na zapisy zhotovitel'a.



9.6.

9.7.
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Zhotovitel' vykonava zapisy v montdznom denniku v tol'kych vyhotoveniach, aby objednévatel’ mohol obdrzat’ dve vyhotovenia
zapisov. Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatela tieto dve vyhotovenia kaZzdého zapisu odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zépisy v montaznom denniku nie su spdsobilé menit’ obsah prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni zmluvy o dielo ani
tychto obchodnych podmienok.

X. Dokoncenie, odovzdanie a prevzatie predmetu diela

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdavané naraz. Pred celkovym dokoncenim diela objedndvatel’ zvold na zaklade
pisomného oznamenia zhotovitela o dokoncenosti diela, odovzdavaciu kontrolu diela, v ramci ktorej bude objednavatel'om
postdena pripravenost’ diela na odovzdavacie konanie a bude zhodnotena akost’ a kompletnost vykonaného diela.
O odovzdavacej kontrole diela spiSe objednavatel’ protokol, ktory bude obsahovat’ najma Specifikaciu pripadnych vad
braniacich prevzatiu diela, a ktory bude sluzit' ako podklad pre nasledné odovzdanie predmetu diela. Tato odovzdavacia
kontrola diela nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu vad diela.

Dielo sa povazuje za dokonlené okamihom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela, v ktorom bude vyslovne
konstatované, ze objednavatel’ dielo prebera.

Na zaklade uUspesne vykonanej odovzdavacej kontroly diela oznami zhotovitel' objednavatel'ovi pripravenost’ diela na
odovzdanie zapisom v montaznom denniku a ten zvola odovzdavacie konanie do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel' je
povinny odobzdat’ objednavatel'ovi predmet diela najneskor posledny den dodacej lehoty (terminu protokolarneho odovzdania
predmetu diela ). Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi predmet diela v stave zodpovedajicom zmluve a vykona za
tym ucelom na vlastné naklady vSetky potrebné opravy alebo nahradné dodavky a vykony, pokial dielo vykazuje vady alebo
bolo medzitym akokol'vek poskodené, odcudzené alebo zniCené. Zhotovitel' ohlasi neodkladne objednavatel'ovi akékol'vek
Skody, straty a poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych najma prislusnymi

predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a objednavatelom, ktoré uskutocni zhotovitel' na svoje naklady.

Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady, ktorymi

je zhotovitel' povinny dokladovat’ riadne vykonanie diela predlozi zhotovitel' objednavatelovi najneskor v den zacatia

odovzdavacej kontroly diela. Ide najma o tieto doklady:

a) projekt skutocného prevedenia v piatich vyhotoveniach, jedenkrat v digitdlnej forme. Projektom skutocného
prevedenia sa rozumie aktudlny projekt pre zhotovenie stavby, v ktorom budl odborne zakreslené pripadné
dokladované odchylky skutocného vykonania diela od projektu pre zhotovenie stavby. V pripadoch, ked’ pre velké
mnozstvo zmien by rucne opravena dokumentdcia bola neprehladnd, bude spracovand zhotovitelom nova
dokumentacia. Projekt skutocného prevedenia bude na kazdom vykrese opatreny odtlackom peciatky a podpisom
zodpovednej osoby zhotovitel'a,

b) vSetky predpisané doklady osvedcujlce riadne a kvalitné vykonanie diela vratane ,Prehlasenia zhotovitela o akosti a
Uplnosti* diela, ktoré dosial’ zhotovitel’ objednavatel'ovi preukazatelne neodovzdal,

) navody na pouZzivanie, obsluhu a Udrzbu v slovenskom jazyku v Styroch vyhotoveniach.

d) navrh servisnej zmluvy (pre technologické subory a technické zariadenia),

e) zarucné listy vyrobkov a zariadeni,

f) prehlasenia o zhode,

g) doklady o zaskoleni obsluhy,

h) ostatné doklady poZadované objednavatelom v priebehu vykonavania diela.

Pokial' sa zisti pri odovzdavacom konani stavby ako celku investorom, alebo pri kolaudacnom konani potreba poskytnutia
dalSich dokladov, zavdzuje sa zhotovitel' takéto doklady odovzdat' objedndvatelovi v lehote urcenej objednavatelom na
zaklade poZiadavky investora alebo prislusného organu.

Odovzdanie chybnych, nepravdivych alebo nelplnych dokladov poZadovanych na zaklade zmluvy o dielo nebude povazované
za riadne vykonanie diela. Objednavatel’ pri zisteni tejto skutocnosti upovedomi zhotovitela a zhotovitel’ je povinny v lehote
troch dni vykonat' nadpravu. Pri nedodrzani tejto trojdennej lehoty je kazdy denn omesSkania povaZovany za omeskanie
zhotovitel'a s dokoncenim diela.

Pri odovzdani predmetu diela objednavatel’ vyhotovi na zaklade Uspesného odovzdavacieho konania zapisnicu, ktord podpisu
vSetci (castnici odovzdavacieho konania. Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu predmetu diela objednavatelovi.
Prevzatie mozno odopriet’ v pripade zistenia vad diela alebo pri nepredloZeni poZzadovanych dokladov pre odovzdavacie
konanie.

Objednavatel’ mbze prevziat' predmet diela aj v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy
osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela ani nestazuju alebo nebrania vykonavaniu nadvazujucich prac.
V takom pripade bude stcastou zapisnice o odovzdani a prevzati predmetu diela zoznam konkrétnych vad s lehotami na
odstranenie, alebo dohoda o zl'ave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia akychkol'vek vad v priebehu odovzdavania predmetu diela je objednavatel’ opravneny odovzdavacie konanie
prerusit, vyhotovit' zoznam zistenych vad s lehotami na ich odstranenie a po kontrole odstranenia vad v odovzdavacom
konani pokracovat'.

Zhotovitel' sa zavazuje vady diela bezplatne odstranit’ v lehotach dohodnutych zmluvnymi stranami, inak bez zbytocného
odkladu po oznameni tychto vad zhotovitel'ovi.

XI. Platobné a fakturacné podmienky
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Objednavatel’ hradi cenu diela alebo jeho Casti na zaklade zhotovitelom vystavenych faktur alebo Ciastkovych faktur. Doba
vzniku prava zhotovitela na vystavenie tychto dokladov je upravena v zmluve o dielo.

Splatnost’ jednotlivych danovych dokladov - faktur je /vid. ZOD/ dni po doruceni na adresu objednavatela uvedend v zmluve.
KonecCna faktira bez potvrdeného stpisu vykonanych prac a objednavatelom potvrdenej zapisnice o odovzdani a prevzati
predmetu diela ( podpisany preberaci protokol ) nebude uhradena a bude vratena zhotovitel'ovi na doplnenie.

Za den uhrady danového dokladu — faktlry a zalohovej faktury sa povazuje den odpisania diznej Ciastky z uctu objednavatel'a
v prospech Uctu zhotovitela uvedeného v zmluve o dielo.

V pripade Uhrady ceny diela formou mesacnych darfiovych dokladov (Ciastkové plnenia), sa zmluvné strany dohodli na
zmluvnom datume zdanitel'ného plinenia, za ktory sa povazuje posledny den kalendarneho mesiaca, v ktorom doslo k realizacii
diela alebo jeho Casti. Datumom uskutoCnenia zdanitelného pinenia na konecnom darnovom doklade — konecnej fakture je den
odovzdania a prevzatia diela uvedeny v zapisnici o odovzdani a prevzati.

Ciastkova faktura — dariovy doklad, bude obsahovat’:
oznacenie faktdra - darfovy doklad a jej Cislo . 5
nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitel'a a adresu, na ktori ma byt faktira zaslana, DIC objednavatela a DIC zhotovi-

tel'a, v pripade, Ze zhotovitel' nie je platcom DPH, tak doplnit’ 1¢o

Cislo zmluvy, ndzov stavby, predmet diela a oznacenie Casti diela

oznacenie banky a Cislo U¢tu na ktory sa ma platit’

den vystavenia a odoslania faktlry a lehotu jej splatnosti

vysku faktirovanej Ciastky

naleZzitosti pre UcCely dane z pridanej hodnoty, najmé datum zdanitel'ného pinenia

peciatku a podpis vystavovatela

v prilohe: supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatela opravnenym konat’ vo veciach zmluvnych a

technickych

11.6.

a)
b)
<)
d)
e)

f)

9)
h)

11.9.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v pism. a) - i) tohto bodu zmluvy je objednavatel’ opravneny vratit’
ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plyndt’ diiom dorucenia opravenej faktdry.

Zaverecna faktlra bude vystavena do 14 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom, podla ¢l. VII tej-
to ZoD, a okrem naleZitosti uvedenych v bode 6. tohoto ¢lanku zmluvy bude obsahovat':
vyUctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy podla ¢l. II tejto ZoD - na zaklade supisov vykonanych prac a do-
danych materidlov podpisanych zastupcom objednavatela opravnenym konat’ vo veciach zmluvnych
podpisany preberaci protokol ( priloha ¢.9 )
zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktir a platieb objednavatela v priebehu vystavby.
vyUctovanie zadrzného a garan¢nej zabezpeky
vyUctovanie vSetkych odsthlasenych prac naviac, resp. znizenie ceny diela vyplyvajlce z nerealizovanych prac podla jednotko-
vych cien uvedenych v prilohe ¢.1 ( cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela )
vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokut podla ¢l. VI tejto ZoD. ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov objednava-
tela na nahradu skody, vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov sposobenych objednavatel'ovi ¢innostou zhotovi-
tel'a.
vyuctovanie zl'avy z ceny diela, t.j. ak vznikne objednavatel'ovi podla zakona alebo tejto zmluvy narok na zlavu z ceny diela je
zhotovitel' povinny o tdto zl'avu zniZit’ kone¢nd faktdru .
vyUctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytol resp. pre zhotovitela vykonal pocas realiza-
cie prac zhotovitel'om.
V pripade, Ze Ciastkova faktira alebo zaverecna faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v bode 6. a 7. tohto clanku
zmluvy je objednavatel opravneny vratit’' ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat’ driom
dorucenia opravenej faktury.

Pokial' nebude danovy doklad — faktira obsahovat' vysSie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat' chybne, je
objednavatel’ opravneny vratit' ho na prepracovanie zhotovitelovi. Vo vratenom danovom doklade — faktdre objednavatel
vyznaci dévod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo vystaveného danového dokladu — faktry plynie nova lehota
splatnosti.

Prilohou Ciastkovej a konecnej faktdry bude slpis vykonanych prac. Obsahom mesacného supisu vykonanych prac su
skutocne realizované stavebné prace podla mnoZstva prestavania jednotlivych poloZiek v danom mesiaci. V supise prac bude
uvedeny stav plnenia podla poloZkového rozpoCtu (Priloha ¢.1 — cenova Specifikacia prac a dodavok zhotovitela) a stav
plnenia za predoslé obdobie, stav pinenia za dany mesiac a zostatok budtceho plnenia vyjadreného v € bez DPH.Obe tieto
prilohy bud( podpisané zastupcom objednavatela v technickych veciach. V opacnom pripade objednavatel’ nie je povinny
faktUrovanu cenu zaplatit’ a je opravneny faktiru vratit’ s désledkami uvedenymi v ¢l. 11.7. tychto obchodnych podmienok.

Zhotovitel' ako odbornik mal moznost' a povinnost’ preverit’ pred dojednanim ceny projektovi dokumentaciu, miesto
vykondvania diela a dalSie skutoCnosti. V pripade, Ze dojde k navySeniu rozsahu diela oproti rozsahu, na ktory bola
zhotovitelom navrhnutd cena, a to v dosledku pochybenia na strane zhotovitela pri stanoveni rozsahu alebo kvality diela
alebo nedostatoénym postidenim podkladov a miesta vykonavania diela, nema toto navysenie vplyv na vysku zmluvnej ceny.

XII. Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’

12.1.

Zhotovitel' zodpoveda za to, e dielo bude spifiat _poziadavky na akost’ Specifikovanti v ZOD, v projektovej dokumentacii a
bude vykonané, chranené a oznacené podla STN, CSN EN, CSN ISO, bude zodpovedat’ technickym poZiadavkam na stavebné
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vyrobky v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni
a zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a d'alSim platnym pravnym predpisom.

12.2. Zhotovitel' prebera zavazok, ze zhotovené dielo - a to kazda jeho Cast’' —bude celkom sposobilé na Ucel vyplyvajuci zo zmluvy

alebo na obvykly Ucel, a Ze si zachova dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu najmenej 63 mesiacov (slovom:
Sest'desiattri mesiacov), pokial’ nie je v zmluve o dielo dohodnuté inak.

12.3. V pripade vzniku vady ohrozujicej bezpecnost’ alebo prevadzku stavebného diela alebo v pripade havérie, je zhotovitel

povinny odstranit’ reklamovanu vadu na svoje vlastné naklady do 24 hodin od jej uplatnenia.

12.4. Hned ako dojde k uplatneniu reklamacie objednavatelom pocas zarucnej doby, zacina plynit’ dhom nasledujucim po

odovzdani opravenej Casti diela objedndvatel'ovi ohladne tejto Casti diela nova zaruna doba na opravenu Cast' diela, a to
v dizke podla ustanovenia odseku 12.2. tychto obchodnych podmienok alebo v sllade s uzatvorenou zmluvou o dielo
so zhotovitel'om.

12.5. Pokial' neddjde k odstraneniu reklamovanych vad diela zhotovitelom v uréenej dobe, ma objednavatel’ pravo na Cerpanie

zadrzného alebo bankovej garancie pre odstranenie zistenej vady. Ostatné naroky objedndavatela vyplyvajlce z vad diela tym
nie st dotknuté.

12.6. Pokial’ d6jde v dosledku odstranovania vzniknutej vady v ramci reklamacie k zabudovaniu nového dielu, poskytne zhotovitel

na tieto prvky zaruku ur€end vyrobcom, minimaine vSak zaruku stanovent zmluvou o dielo alebo ustanovenim odseku 12.2.
tohto ¢lanku.

XIII. Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitel'a

13.1. Zhotovitel' m6ze odstUpit’ od zmluvy vylucne v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti objednavatela za ktoré

sa povazuje vylucne meskanie s Uhradou fakturacii splatnych spatne za kalendarny mesiac o viac ako 70 dni po lehote splat-
nosti. Zhotovitel' ma pravo na nahradu skody (nie vSak uslého zisku), ktoré si uplatni bez zbytocného odkladu. Zhotovitel nie
je opravneny prerusit’ prace na zhotoveni diela ani odopriet’ akékol'vek plnenie, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal, pred

zanikom tejto zmluvy.

XIV. Odstupenie od zmluvy objednavatel'om

14.1. Objednavatel’ moze odstlpit’ od zmluvy o dielo z dévodov ak nastane zo strany zhotovitela poruSenie podla Obchodného

zakonnika a tiez pokial’:

Ak zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov alebo medziterminov uvedenych v ¢asovom harmonograme prac

Ak zhotovitel’ nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v stlade s touto zmluvou

Ak zhotovitel neod6évodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zaCatim prac a dodavok podla tejto zmluvy

Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze zhotovitel' dodrZi terminy plnenia podla
tejto zmluvy, alebo dodrZi ostatné ustanovenia tejto zmluvy alebo spini svoje povinnosti podla tejto zmluvy riadne a vcas,

Ak zhotovitel'ovi hrozi Upadok, vstlpi do likvidacie, sa zrusuje bez likvidacie alebo zanika/sa zrusuje inym spésobom

Ak je zhotovitel' v omeskani o viac ako 30 dni s Uhradou splatnych faktur asponi dvom svojim subdodavatel'om alebo inym zmluv-
nym partnerom alebo ak sa voci zhotovitel'ovi vedie exekucné konanie

Ak dochadza k zmene pravnej formy zhotovitel'a alebo ku zmene vlastnickych vztahov zhotovitela

Ak zhotovitel rokuje priamo s investorom zmluvného diela,

Zhotovitel' neodstrani v priebehu plnenia zavazku vady svojich prac, na ktoré bol pisomne upozorneny, v lehote uvedenej
v pisomnom upozorneni, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti,

Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu vykonava svoje prace neodborne alebo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo
pouziva na splnenie svojho zavazku vadné, pripadne iné nez schvalené materialy, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné
porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

Zhotovitel' porusi ustanovenie odseku 18.1. tychto obchodnych podmienok

Zhotovitel' porusi ustanovenie odseku 19.3. tychto obchodnych podmienok.

XV. Zmluvné pokuty

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim medziterminov uvedenych v tejto zmluve ( priloha ¢. 2) ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,3% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZzdy aj zacaty den omeskania.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a vCasnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych objednavatelom pocas reali-
zacie diela, zistenych pri odovzdani diela, pri kolaudacii alebo v zaruénej dobe je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 670 EUR za kazdy aj zaCaty der omeskania az do ich riadneho odstranenia.

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a véasnym dokoncenim predmetu diela podla ¢l. IV a ¢l. VII Zmluvy o dielo ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,6% z celkovej ceny diela za kazdy def omesSkania v priebehu pr-
vych 5 dni omeskania a 1,2% za kazdy d'alsi defi omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim diela podla ¢l. VII Zmluvy o dielo ma objed-
navatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,6% z celkovej ceny diela za kazdy def omeskania v priebehu prvych 5
dni omeskania a 1,2% za kazdy d'alsi defi omeskania.

Pokial zhotovitel' neodstrani drobné vady, vyspecifikované pri odovzdavani diela v dohodnutom termine, uhradi objednavatel'ovi
pokutu vo vyske 250 EUR za kazdy deri omeskania a kazdu vadu.

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda objednavatel'ovi v dohodnutom termine Technologicky postup uhradi objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 350 EUR za kazdy den omeskania.



15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.14.

15.15.

15.16.
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V pripade omeskania objednavatela so splnenim svojho pefazného zavazku akéhokol'vek druhu, vyplyvajiceho z tejto zmluvy
ma zhotovitel’ pravo na Urok z omeskania urceného v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda v dohodnutom termine dokladovl Cast, vratane dokumentacie skutocného prevedenia,
alebo nebude zodpovedat’ poziadavkam objednavatela uhradi objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade nedodrZania lehoty na uvol'nenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vysSka 670
EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania.

V pripade porusovania predpisov BPZP a PO méa objednavatel’ pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy zisteny
pripad.

V pripade, Ze zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, ze predmet diela je pripraveny k odovzdaniu a pri preberacom konani sa zisti,
Ze dielo nie je ukoncené alebo pripravené k odovzdaniu podla podmienok zmluvy, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi
vSetky naklady s tym vzniknuté alebo zmluvni pokutu vo vyske 670 EUR. Objednavatel’ si zvoli, ktory sposob uplatni.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a uvedenej v ¢l. VIII bod 8 zmluvy o dielo je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavate-
I'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 5% z ceny diela bez DPH.

V pripade porusenia povinnosti micanlivosti ¢i uz zmluvnou stranou alebo subjektom, na ktory mala tato zmluvna strana
povinnost’ preniest’ povinnost’ mi¢anlivosti, je povinna tato zmluvna strana uhradit’ poSkodenej strane zmluvnu pokutu vo vyske
30.000 EUR , a to do desiatich dni odo diia porusenia povinnosti .

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v ¢lanku XVIII. zhotovitelom, vznikd objednavatelovi voci zhotovitelovi pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 3.333 EUR za kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocCitat’ pohladavku Zhotovitela so svojimi pohl'adavkami voci Zhotovitel'ovi, ktoré
mu vzniknd na zéklade tejto zmluvy, alebo na zaklade iného zavazkového vzt'ahu so Zhotovitelom a to bez ohl'adu na splatnost/
pohl'adavok. Zhotovitel' k tomu tymto dava Objednavatel'ovi svoj sthlas

Zhotovitel' je povinny uhradit’ zmluvni pokutu bez ohladu na pripadni existenciu okolnosti vyluCujucich zodpovednost
zhotovitela za poruSenie danej povinnosti. Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych
stran na nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty. Zhotovitel' bol oboznameny s
tym, Ze v pripade, Ze si investor uplatni narok na zmluvni pokutu a/alebo narok na ndhradu skody voci objednavatelovi v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, objednavatel’ si tento narok v plnej miere uplatni voci
zhotovitel'ovi, a preto je pre tento pripad vylicena ucinnost’ ustanovenia §379 Obchodného zakonnika, druhej vety

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané a v stlade so zékonom a
zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zalozené touto zmluvou sa nevztahuje ustanovenie § 301 Obchodného zakonnika

XVI. Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody

16.1.

16.2.

16.3.

Vlastnicke pravo k strojom, zariadeniam, materialom alebo vybaveniu, ktoré su stcastou diela, prechadza na objednavatela
okamihom dorucenia na miesto vykonavania diela.

V pripade, Ze zhotovitel' pre riadne vyhotovenie diela vyhotovil alebo nechal vyhotovit’ vyrobnl dokumentéciu alebo ind
projektovi dokumentaciu, stava sa okamihom vzniku tejto dokumentacie vlastnikom objednavatel. Pokial’ by touto ¢innostou
zhotovitel'a vzniklo dielo podla autorského zakona, vznikol vynalez alebo priemyselny vzor, stava sa objednavatel’ okamihom
vzniku takéhoto diela uzivatelom, to znamena drzitelom bezvyhradnej a Casovo neobmedzenej licencie. Cena za toto pravo
pouzitia je zahrnutd v cene za dielo. Zhotovitel' prehlasuje, Ze Ziadna osoba nema k odovzdavanym predmetom prava
obmedzujlce prava objednavatela podla tohto ustanovenia. V pripade, Ze sa toto tvrdenie ukaze nepravdivym, je povinny
zhotovitel uhradit’ objednavatel'ovi vzniknutd Skodu a zabezpedit' na vlastné naklady, aby objednavatel’ mohol nerusene tieto
prava vykonavat'.

Zhotovitel' nesie nebezpecenstvo za Skody vzniknuté na akejkol'vek Casti diela, zariadeniach a materidloch az do casu
odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel' rovnako nesie nebezpeCenstvo za Skody vzniknuté na zariadeni, strojoch, nastrojoch
a inych veciach, ktoré ma na vykonavanie diela.

XVII. Postipenie a zapocitanie pohl'adavok, platby subdodavatel'om

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Pokial’ objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' nezaplatil riadne a v€as svojim subdodavatelom za prace vykonané pre zhotovitela,
objednavatel’ je opravneny uhradit’ cenu tychto prac subdodavatel'om priamo, namiesto zhotovitela na zaklade postipenia
pohladavky.

V rozsahu takto uhradenych prac subdodavatelom je objednavatel’ opravneny uskutocnit’ zapoCitanie na pohladavku
zhotovitela.

Zhotovitel' moze postUpit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postupenia pohladavky vzniknutej podla tejto
zmluvy alebo s fou sUvisiacej na tretie osoby, alebo zriadit’ zalozné pravo k svojim pravam, vratane zriadenia zalozného prava
na svoju pohladavku vzniknuti podla tejto zmluvy v prospech tretich os6b, alebo vykonat akékolvek iné obmedzenie
nakladania so svojimi pravami vyplyvajucimi z tejto zmluvy len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze ustanovenie tohto bodu sa vztahuje na vsSetky zavazkové vztahy a to i budlce
a minulé, ktoré vznikli a vznikni medzi zmluvnymi stranami, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' nie je opravneny uskutocnit’ zapocitanie svojej pohl'adavky voci objednavatel'ovi s pohl'adavkou objednavatela voci
zhotovitel'ovi vyplyvajlcou zo zmluvy o dielo.

Pokial’ bude investor voci objednavatelovi v omeskani s platbou prislusnych faktir alebo pokial' nezaplati objednavatel'ovi
dohodnutl cenu, objednavatel je opravneny postUpit’ zhotovitel'ovi Cast’ pohl'adavky voci investorovi zodpovedajlcu vyske
objednavatel'om neuhradenej Casti ceny diela zhotoveného zhotovitelom a zhotovitel’ sa zavdzuje tuto Cast’ pohl'adavky voci
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investorovi prijat’. PostUpenie pohl'adavky je platné a Gcinné doruc¢enim ozndmenia zhotovitel'ovi o uplatneni tohto opravnenia
objednavatel'om.

XVIII. Postupenie prac tretim subjektom

18.1.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného povolenia objednavatela poverit’ vykonanim diela alebo jeho
Casti tretiu osobu.

XIX. Ochrana obchodného tajomstva

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.
19.7.

Zmluvné strany sa v sulade s ustanoveniami Obchodného zakonnika zavdzujl, Ze poCas trvania ich zmluvného vztahu a
v nasledujucich piatich (5) rokoch po jeho ukonceni zachovaju micanlivost’ o dovernych informaciach druhej zmluvnej strany
voci tretim osobam s vynimkou pripadov, kedy si tieto informécie vyziada sud alebo iny opravneny organ.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za dovernd informaciu povazuji akékol'vek informacie akéhokol'vek druhu, vratane obchodnych
informacii (predovsetkym o tych skutoCnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo), technickych a o praktickych postupoch,
ako aj vsetky d'alsie informacie ziskané pred alebo po podpisani tejto zmluvy, ktoré zmluvna strana ziskala v priebehu Ustneho
rokovania alebo prostrednictvom iného komunika¢ného prostriedku s vynimkou informacii uvedenych nizSie pod pismenami
a), b), o):

a) informacie, ktoré st zname alebo sa v budlcnosti stanli zname so vSetkymi detailmi pre Sirokd verejnost
preukazatelne inak ako porusenim povinnosti obsiahnutych v tejto zmluve,

b) informacie, ktoré strana moZe zverejnit, pretoze ich vlastnila skor, ako jej ich poskytla druha strana a je schopna toto
tvrdenie preukazat,

) informacie, ktoré strana ziskala alebo ziska od tretej strany, ktora nebola viazana touto zmluvou a je schopna to
nespochybnitel'ne preukazat'.

Zhotovitel' sa zaroven zavdzuje zachovavat’ micanlivost’ o vSetkych Udajoch financného a uctovného charakteru, ktoré ziskal
pred, v priebehu alebo po vykonani diela, alebo pocas plynutia zarucnej doby poskytnutej na dielo, ¢i v stvislosti s vykonom
diela na zéklade Zmluvy o dielo, najméd no nielen informacie o cene diela, majetku Objednavatela, pohladavkach a zavézkoch
Objednavatela a jeho platobnej discipliny voci zhotovitel'ovi, v€asnom plneni zmluvnych povinnosti financného charakteru
objednavatela voci zhotovitelovi a pod.. Zhotovitel' prehlasuje, Ze takéto informacie bez predchadzajliceho pisomného
sthlasu Objednavatela nevyuZije pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytne tretim osobam a ani neumozni pristup tretich
0s6b k tymto informaciam. Za tretie osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia
Zmluvnych strén, ktori si ohl'adne im spristupnenych informacii viazani povinnostou mlcanlivosti na zaklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. V pripade porusenia tohto zavazku ma Objednavatel pravo v sllade s ¢l. XIV, ods. 14.1.,
pism. 1) tychto Obchodnych podmienok odstupit’ od zmluvy a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela
bez DPH, priom zhotovitel' je povinny vratit' objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit’ Skodu a
preukazatelné zvySené naklady, ktoré vznikni objednavatelovi prediZzenim lehoty realizacie stavby, naklady vzniknuté
odstipenim od zmluvy a naslednym zadanim realizacie diela inému zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitel'a)
a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli objednavatel'ovi v suvislosti s doterajSou Cinnostou zhotovitel'a na stavbe a v
dosledku odstrariovania vad jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze zabezpelia, aby spristupnenie doévernej informacie bolo vyhradené len pre tych
zamestnancov, ktori ju musia vzhl'adom na svoju pracovnu naplii poznat, a aby tito zamestnanci boli zaviazani zachovavat' o
dovernej informécii micanlivost’ podla ods. 1 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zabezpetia zachovavanie mi¢anlivosti aj zo strany tretich osOb Ucastniacich sa na napifiani
Ucelu tejto zmluvy.

Zmluvna strana nesmie vyhotovovat’ kopie ani reprodukcie dévernej informacie nad ramec odévodnenej potreby.

V pripade, Ze zmluvna strana porusi povinnost’ vyplyvajucu z ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy, celkom zodpoveda za skodu,
ktoru tym sposobila a je povinna ju v celom rozsahu nahradit’.

XX. Etické zasady

20.1.

Zhotovitel' sa zavazuje dodrZiavat' a dalej prehlasuje, 7e stcasne spifia véetky nizéie uvedené zasady etického kddexu
objednavatela:

a) Spitiame véetky zakonné poziadavky platné v krajinach, kde posobime.

b) Respektujeme Vseobecnl deklaraciu l'udskych prav Organizacie spojenych narodov a uvedomujeme si nasu
zodpovednost' dodrziavat’ tieto prava v slvislosti s nasou dCinnostou vo vztahu k nasim zamestnancom
a spolocenstvam, v ktorych pdsobime a Zijeme.

) Zavazujeme sa vykonavat' nasu podnikatel'skd ¢innost’ s vysokym moralnym a etickym Standardom.

d) Sme za otvoreny dialdg s tymi, ktori su vystaveni vplyvu nasej Cinnosti. Odpovedame na otazky externych stran a
komunikujeme so subjektami vystavenymi naSmu vplyvu vcas a efektivne.
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e) Na nasich pracoviskdch nevyuzivame nitenu a otrockd pracu ani iné formy nedobrovolnej prace. Nedovolujeme
Ziadne praktiky, ktoré by obmedzovali vol'ny pohyb zamestnancov.

f) Nezamestnavame Zziadnu osobu mladSiu ako 15 rokov a v oblastiach, kde miestne normy urcujui vyssi vek,
nezamestname Ziadnu mladsiu osobu, ako je zékonom stanoveny minimalny vek.

g) Poskytujeme vSetkym rovnaké prilezitosti bez ohl'adu na rasu, farbu pleti, pohlavie, narodnost, nabozenské vyznanie,
etnickl prislusnost’ alebo int odliSujicu charakteristiku. Nedovol'ujeme diskriminaciu a obtaZovanie.

h) Poskytujeme bezpecné a zdravé pracovné prostredie a zavazujeme sa trvalo ho zlepSovat. Pisomné instrukcie
tykajlce sa ochrany zdravia a bezpecnosti prace su k dispozicii na vSetkych pracoviskach a tie ich zavadzaju do praxe.

i) Uznavame pravo zamestnancov zakladat’ odbory alebo stavat’ sa ich ¢lenmi v stlade s pravnym poriadkom a principmi
kazdého statu.

j) Nebudeme konat’ v rozpore s prislusnymi zakonmi na ochranu hospodarskej sutaze.

k) Neponukneme ani neposkytneme Zziadnu nediznd platbu alebo inG pozornost’ Ziadnej osobe alebo subjektu so

zamerom primét’ dand osobu alebo subjekt, aby konal/a proti predpisanym povinnostiam, za ucelom ziskat' alebo
udrzat’ obchod pre objednavatela.

1) Nebudeme Ziadat' a neprijmeme Ziadnu nedIznd Ciastku alebo ind pozornost, ktora je ponukand za ucelom primat
nas, aby sme konali proti nasim predpisanym povinnostiam.

m) Premyslame dopredu, aby sme zistili, aky dopad bude mat’ naSa praca na Zivotné prostredie, a nase rozhodnutia
zakladame na dostupnych a relevantnych faktoch.

n) Pokial’ su k dispozicii vhodné alternativy, vyhybame sa materidlom a metddam predstavujlcim riziko pre Zivotné
prostredie. Snazime sa odporucat’ klientom, aby vyuZivali environmentdlne prijatelnejSie alternativy kedykol'vek
to okolnosti dovol'uju.

0) Neangazujeme sa v aktivitach, ktoré so sebou nesu neprijatelné environmentalne a socialne rizika. Snazime sa také
rizika identifikovat’ o najskor, aby sme mohli v¢as vykonat’ adekvatne opatrenia a rozhodnutia.

XXI. Zastupcovia zmluvnych stran

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Zoznam 0sOb opravnenych konat’ vo veciach tejto zmluvy, a to najma vo veciach realizacie diela a vo veciach technickych
za objednavatela a zhotovitel'a tvoria prilohu zmluvy o dielo.

Okrem zmluvnych zastupcov jednotlivych stran (oznaceni v zmluve ako zmluvni zastupcovia- Statutarni zastupcovia
Ucastnikov) su uréené zodpovedné osoby objednavatela a zhotovitel'a, ktoré st opravnené na kroky technické, uctovné a iné,
majlce suvislost’ s vykonavanym dielom.

Zastupca zhotovitel'a musi byt’ dostatocne kompetentny a na odbornej vyske, aby mohol predmetné veci prejednat’ a vo veci
rozhodnUt.. PripUsta sa aj urCenie tretej osoby vyslovne so stihlasom objednavatela, pricom tato musi spliat’ naroky uvedené
v predchadzajlicej vete.

Na Ziadost' objednavatela musi byt zastupca zhotovitel'a vymeneny, pokial' neposkytuje dostatocnu sucinnost’ a toto méze
mat’ za nasledok stazenie priebehu prac alebo inych Cinnosti. Toto ustanovenie nemoZno pouZit, pokial’ sa taka osoba
ospravedIni s dostatoénym casovym predstihom, aspon jednodennym. Objednavatel ma pravo poZadovat vyslanie iného
kompetentného zastupcu zhotovitela, ktory je vybaveny prislusSnou pravomocou, a to predovsetkym v pripade, ze neucast
zhotovitel'a na takom rokovani by zapriCinila stazenie vedenia stavby, koordinacie ostatnych subdodavatel'ov a pod. Toto nie
je zhotovitel’ opravneny odmietnut’.

XXII. Zaverecné ustanovenia

22.1. Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa pred podpisom zmluvy oboznamil s textom tohto dokumentu, vratane vsetkych priloh, a vzal na
vedomie vSetky zloZitosti a obmedzenia v nich zakotvené a ziskal vSetky potrebné informacie ohl'adom rizik, nahlych udalosti a
vSetkych d‘alsich okolnosti, ktoré mézu ovplyvnit’ zmluvni cenu.

22.2. V pripade vykonavania diela zhotovitelom poverenou tretou osobou je zhotovitel' povinny preniest’ prava a povinnosti
vyplyvajlice ztychto vSeobecnych obchodnych podmienok do zmluvnych dokumentov medzi zhotovitelom a jeho
subdodavatel'om.

22.3. Ustanovenia tychto vSeobecnych obchodnych podmienok nadobldaji voci Gcastnikom Gcinnost’ diiom ich podpisu zmluvnymi
stranami

22.4. Ustanovenia tychto obchodnych podmienok sl zavdzné pre obe zmluvné strany, pokial' nie je zmluvou o dielo dohodnuté
nieco iné.

22.5. Tieto obchodné podmienky tvoria nedelitel'nd stcast’ zmluvy o dielo uzavretej medzi zhotovitelom a objednavatelom.

V Povazskej Bystrici dna v dna
Za objednavatela Za zhotovitela

HANT BA, a.s.: ( Nazov spolocnosti )
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( Meno a priezvisko ) ( Meno a priezvisko )
funkcia funkcia



